徳島市健康づくり計画（第３次）及び自殺対策計画（第２次）策定スケジュール

2023/6/27 現在

資料4

	令和5年度																														令和6年度					
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
議会関係																									◆ 素案提示・パブコメ実施									◆ 計画提示・パブコメ結果報告 →議会承認								
計画策定の流れ	●→						計画素案の検討・作成												●→			計画素案の修正			●→			パブコメ実施	●→		パブコメ意見整理・計画案修正								
市民会議							◆ 就任依頼			●第1回 ・国、法改正等の動向 ・計画策定の趣旨　・計画の骨子案 ・今後の取組（アンケートの実施等）												●第2回 ・計画素案 ・パブコメ実施						●第3回 ・パブコメ結果 ・計画案											
公募市民				◆ 公募受付 （2週間）			◆ 委員決定																																			
庁内策定委員会							◆ 委員就任依頼			●第1回(7月) ・国、法改正等の動向 ・計画策定の趣旨　・計画の骨子案 ・今後の取組（アンケートの実施等）												●第2回(11月) ・計画素案 ・パブコメの実施						●第3回(1月) ・パブコメ結果 ・計画案											
広報				◆ 15日広報とくしま 公募市民募集									◆ 1日広報とくしま アンケート実施の協力												◆ 1日広報とくしま パブコメ実施												◆ 1日広報とくしま			
ホームページ				◆ 公募市民募集						◆ 第1回市民会議の開催 アンケート実施の協力			◆ 第1回市民会議の議事録									◆ 第2回市民会議の開催			◆ 第2回市民会議の議事録 アンケート結			◆ 第3回市民会議の開催 パブコメ実施			◆ 第3回市民会議の議事録 パブコメ結果			◆ 計画書の公表						
支援業務委託		◆ 指名		◆ 入札			→ 業者決定																																			
アンケート調査				●→ アンケート項目検討 ◆対象者抽出依頼									●→ アンケート実施 （1カ月程度）			●→ アンケート統計・分析																										
健康づくり及び自殺関連事業棚卸し				●→																																						
							各課への調査 （場合により）																																			